
UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA

Projektni rad – Minimalni kriterijumi za drugi pregled – MS Project 

1. Na odabranim aktivnostima (zadacima) koristiti opciju Effort driven (fiksna količina

rada, odnosno planiranje upravljano realnim angažovanjem).

- Primeniti na minimum jednoj aktivnosti. 

- Objasniti jednom rečenicom zašto ste primenili opciju Effort driven na odabranoj 

aktivnosti. 

2. Primeniti postavljanja ograničenja na aktivnostima (zadacima) – Constraint type.

- Osim fleksibilnih (ASAP, ALAP), primeniti na minimum 5 aktivnosti ostale tipove 

ograničenja (polufleksibilna (SNET, SNLT, FNET, FNLT) i nefleksibilna ograničenja 

(MSO, MFO)). 

- Nefleksibilna ograničenja koristiti samo u specijalnim slučajevima. 

3. Unos slobodnih dana između aktivnosti, preklapanja aktivnosti, pomeranja aktivnosti,

prekida rada na aktivnosti.

- Minimum na jednoj aktivnosti primeniti opciju Lag za unos slobodnih dana između 

aktivnosti. 

- Minimum na jednoj aktivnosti primeniti opciju Lag za unos procenta preklapanja između 

aktivnosti. 

- Minimum na jednoj aktivnosti primeniti opciju Move za pomeranje aktivnosti nekoliko 

dana unapred/unazad.  

- Minimum na jednoj aktivnosti podeliti aktivnost pomoću opcije Split Task. 

4. Definisati kalendar za pojedinačne aktivnosti. (Minimum jedna aktivnost)

5. Uneti datum krajnjeg roka (Deadline) za određene aktivnosti. (Minimum jedna aktivnost)

6. Uneti ponavljajuću aktivnost (Reccuring Task) na početku/kraju projektnog plana.

7. Deaktivirati jednu aktivnost po izboru. (Inactivate Task)

8. Uneti materijalne resurse i pridružiti ih odabranoj aktivnosti. (Minimum jedan resurs)

9. Primeniti različite tipove aktivnosti, osim podrazumevanog tipa Fixed Units. Na po

minimum jednoj aktivnosti iskoristiti tipove Fixed Duration i Fixed Work.

10. Dodati novu kolonu sa tipom aktivnosti. (Kolona Type)

11. Kritični put projekta i njegova podešavanja sa načinima prikaza. (Network Diagram i

Detail Gantt)



12. Podešavanje detalja o angažovanju resursa na određenim aktivnostima: 

 

- Odlaganje početka rada određenog resursa na aktivnosti. 

- Primena tabele sa različitim cenama satnica rada za resurse: 

o Barem na jednoj aktivnosti za jednog resursa primeniti npr. cenu B umesto cene A. 

o Barem za jednog resursa u okviru cene A, od nekog određenog datuma, uneti 

povećanje/smanjenje cene rada. 

 

13. Podešavanje raspoloživosti (dostupnosti) resursa tokom trajanja projekta. (Barem za jedan 

resurs) 

 

14. Korišćenje šablonskih rasporeda rada resursa (Work Contour). (Barem za jedan resurs) 

 

15. Primeniti automatsko nivelisanje resursa. (DETALJNO proučiti sve opcije dijaloga 

Leveling Options i primenu prikaza Leveling Gantt) 

 

16. Postavljanje bazne linije – Snimanje baznog plana projekta. (Celokupan projekt i odabrani 

zadaci, prikaz Tracking Gantt)  

 

17. Obeležiti da je nekoliko početnih zadataka završeno. 

 

18. Zabeležiti podatke o statistici projekta (Project Statistics). 

 

 

 

Napomena: Projektni rad na kraju semestra treba da ima 38+ aktivnosti (zadataka).  

 

Projektni rad NEĆE BITI PREGLEDAN bez pripadajućeg izveštaja napisanog u Word-u. 

 

Radove snimiti pod svojim imenom i prezimenom. Temu projektnog rada uneti kao nulti 

zadatak (ID 0). 
 


