
На приказаним мрежним дијаграмима (a, b, c, d) у одредити време време трајања целокупног процеса, време најранијег почетка и 
најранијег завршетка, као и време најкаснијег почетка и најкаснијег завршетка планираних активности и идентификујте критични пут. 
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